

## Meslek Yüksekokulu / İç Mekan Tasarımı Programı (İ.Ö.)

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı

## PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ

## Syllabus

Dersin Tanımı					
Adı	Kodu	Yarıyıl	T+U Saat	Kredi	AKTS
PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ	İMT2112387	Güz Dönemi	2+0	2	5
Ön Koşul Dersleri					
Önerilen Seçmeli Dersler					
Dersin Dili	Türkçe				
Dersin Seviyesi	Ön Lisans				
Dersin Türü	Programa Bağlı Seçmeli				
Dersin Koordinatörü	Öğr.Gör. Can DURMUŞ				
Dersi Verenler	Öğr.Gör. Can DURMUŞ				
Dersin Yardımcıları					
Dersin Amacı	İnşaat endüstrisi, inşaat süreci, inşaat sürecinin aşamaları, inşaat sürecinde sorumluluk ve riskler, fiyatlandırma anlaşmaları, süre, maliyet ve kalite yönetimi. İnşaat sözleşme yönetiminin temel ilkeleri, Bir inşaat sözleşmesinin yapısının incelenmesi, yorum sorunları, uyumsuzluklar ve uluslar arası standart sözleşme formları tanıtılmaktadır.				
Dersin İçeriği	Bu ders; Kritik yol analizi ,Kritik yol analizi ,Gantt Yöntemi ,Gantt Yöntemi ,Kaynak Yönetimi ,Kazanılmış değer analizi ,Kazanılmış değer analizi ,Kazanılmış değer analizi ,Sözleşmeye giriş ,Sözleşme hazırlanması ,Sözleşme maddeleri ,Sözleşme maddeleri ,Sözleşme maddeleri ,Uyumsuzluklar ; konularını içermektedir.				
Dersin Öğrenme Çıktıları				Öğretim Yöntemleri	Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri					
Ölçme Yöntemleri					
Ders Akışı					
Sıra	Konular	Ön Hazırlık			
1	Kritik yol analizi				
2	Kritik yol analizi				
3	Gantt Yöntemi				
4	Gantt Yöntemi				
5	Kaynak Yönetimi				
6	Kazanılmış değer analizi				
7	Kazanılmış değer analizi				
8	Kazanılmış değer analizi				
9	Sözleşmeye giriş				
10	Sözleşme hazırlanması				
11	Sözleşme maddeleri				
12	Sözleşme maddeleri				
13	Sözleşme maddeleri				
14	Uyumsuzluklar				
Değerlendirme Yöntemleri		Sınava Katkısı			
Ara Sınav		40			
Genel Sınav		60			

Kaynaklar
Ders sunumları